


## **Modello per le relazioni di attuazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea**



## Sommario

<b>PARTE A</b> .....	5
<b>DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE») (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b> .....	5
<b>1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE</b> .....	5
<b>2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)</b> .....	5
<b>3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b> .....	7
3.1. Panoramica dell'attuazione .....	7
3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....	9
3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017 .....	14
<b>4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b> .....	17
<b>5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b> .....	19
<b>6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b> .....	20
<b>7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b> .....	20
<b>8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)</b> .....	21
8.1. Grandi progetti .....	21
8.2. Piani d'azione comuni .....	22
<b>PARTE B</b> .....	24
<b>RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)</b> .....	24
<b>9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)</b> .....	24
9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....	24

9.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013).....	24
9.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013).....	24
9.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	24
9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013) .....	25
<b>10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 .....</b>	<b>25</b>
10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni .....	25
10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione .....	25
<b>11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 1299/2013) .....</b>	<b>25</b>
11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma di cooperazione. ....	25
11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR. ....	25
11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso) .....	26
11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale. ....	26
<b>12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....</b>	<b>26</b>
<b>PARTE C .....</b>	<b>27</b>
<b>RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....</b>	<b>27</b>
<b>13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA .....</b>	<b>27</b>
<b>14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....</b>	<b>27</b>



**PARTE A**  
**DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE»)**  
**(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE)**  
**n. 1303/2013)**

**1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE**

<b>CCI</b>	<b>2014TC16RFCB037</b>
<b>Titolo</b>	<b>Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-MALTA</b>
<b>Versione</b>	<b>2017.0</b>
<b>Anno di rendicontazione</b>	<b>2017</b>
<b>Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza</b>	<b>Approvato con procedura scritta del CdS avviata il 18/05/2018 e conclusa il 29/05/2018</b>

**2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE**  
**(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14,**  
**paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

*Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno considerato, incluse le informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.*

Nel 2017, l'azione dell'AdG con il supporto operativo del SC ed in collaborazione con l'ANCM è stata rivolta alla messa a punto di tutti gli strumenti e degli elementi necessari per l'efficace attuazione del PC. In particolare:

- Costituzione del SC del programma (ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013)
- Selezione delle operazioni (ex art. 12 del Reg. (UE) n. 1299/2013)
- Procedura di designazione dell'AdG e AdC (ex artt. 123-124 del Reg (UE) n. 1303/2013)

Con riferimento alla **costituzione del SC**, a seguito delle problematiche già evidenziate nella relazione di attuazione annuale dell'anno scorso, le tre professionalità selezionate nel corso del 2016 sono state contrattualizzate il 22/02/17. Cionondimeno le stesse hanno assicurato nel periodo gennaio-marzo 2017 un'attività di costante supporto alle autorità del programma, anche con riferimento alla presentazione del rapporto finale del PO Italia Malta 07-13 entro il 31/3/17. Successivamente alla presentazione del RFE, il SC ha altresì fornito il proprio supporto circa i chiarimenti richiesti dalla CE il 14/07/17 relativi al target di alcuni indicatori, alla complementarietà fra il programma operativo ed altri strumenti finanziari operanti nell'area di cooperazione, alla sintesi dei risultati del programma.

Con riferimento alla **selezione delle operazioni**, a decorrere dal 2/3/17, il SC ha effettuato le attività di valutazione relative sia alla verifica dell'ammissibilità sia alla valutazione strategica, operativa e della coerenza rispetto ai criteri specifici per priorità di investimento delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso pubblico 01/2016, agendo in stretto raccordo con l'AdG e con le indicazioni da questa formulate. La verifica dell'ammissibilità ha riguardato n. 83 proposte rispetto alle quali un numero complessivo di 32 sono risultate inammissibili alla successiva fase di valutazione. Ciò a causa principalmente di mancanza/difformità della documentazione trasmessa, assenza di sede operativa dei potenziali beneficiari nell'area del programma, mancanza della personalità giuridica, aspetti finanziari.

Nel corso del mese di settembre 2017 è stata avviata l'attività di valutazione strategica, operativa e della coerenza rispetto ai criteri specifici per priorità di investimento di n. 21 proposte progettuali relative agli OS 2.1, 3.1 e 3.2. L'attività si è conclusa a fine ottobre 2017 determinando n. 8 proposte "ammissibili sotto condizione" e n. 13 proposte "rigettate". A seguito della formulazione delle condizioni di ammissibilità da parte del Comitato Direttivo (novembre 2017), i potenziali capofila sono stati invitati ad ottemperare alle richieste del CD trasmettendo un application form revisionato. Dalla successiva istruttoria degli stessi ne è disceso che tutti i partenariati hanno ottemperato alla richieste del CD e pertanto, nella seduta del 4-5 dicembre 2017, il CD ha approvato gli AF revisionati e le graduatorie definitive relative agli OS 2.1, 3.1 e 3.2 dell'Avviso 01/2016 per la successiva trasmissione al CdS. E' utile precisare che l'attività istruttoria relativa alla valutazione è stata effettuata solo da due componenti del SC poiché per esplicita richiesta dell'AdG è stato necessario destinare una risorsa del SC alle attività di evoluzione del sistema Ulysses per le esigenze della designazione dell'AdG. Nella seduta del CdS svoltosi il 14-15 dicembre 2017 si è concluso l'iter di selezione delle operazioni a valere sugli OS 2.1, 3.1 e 3.2 dell'Avviso 01/2016 e sono state approvate le relative graduatorie da cui risultano ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

- n. 2 proposte a valere sull'OS 2.1 "Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, piccole e medie) nei settori di intervento dell'area transfrontaliera", priorità di investimento 3.a "promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di impresa" per un ammontare FESR pari a € 2.539.766
- n. 2 proposte a valere sull'OS 3.1 "Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina dell'area mantenendo e ripristinando gli ecosistemi e le aree protette", per la priorità d'Investimento 6.d "Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde" per un ammontare FESR pari a € 2.914.588
- n. 4 proposte a valere sull'OS 3.2 "Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici con

particolare riferimento alle catastrofi provenienti dal rischio mare”, per la priorità d’Investimento 5.b “promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi” per un ammontare FESR pari a € 7.126.148

Dal punto di vista finanziario l’Avviso 01/2016 ha previsto una dotazione FESR per gli OS 2.1, 3.1, 3.2 pari a **€ 24.294.651**. I progetti finanziati hanno assorbito risorse pari a **€ 12.580.501** determinando economie complessive FESR pari a **€ 11.714.150**, così distribuite:

- OS 2.1 – PI 3.a, economie FESR pari a € 1.460.234
- OS 3.1 – PI 6.d, economie FESR pari a € 8.455.063
- OS 3.2 – PI 5.b, economie FESR pari a € 1.798.852

Con riferimento alla **procedura di designazione dell’AdG e AdC**, nel corso del 2017 si è provveduto alla manutenzione e all’integrazione documentale di taluni allegati del documento “Le funzioni e le procedure in essere per l’AdG e per l’AdC” redatto ai sensi dell’All. III del Reg(UE) n.1011/14. Inoltre, in linea con il quadro regolamentare, si è provveduto ad assicurare l’attività di evoluzione del sistema informativo “Ulysses” ad oggi in progress, soggetto ad audit specifico da parte dell’AdA, con il supporto dell’IGRUE e del partner SOGEI, svoltosi nei giorni 19 e 20 dicembre 2017. L’audit ha evidenziato che il sistema assicura la raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi i dati sui singoli partecipanti specificando la ripartizione di tutti i dati previsti per la misurazione degli indicatori. In particolare “Ulysses” assicura la raccolta dei dati previsti dall’All. III del Reg.(UE) n. 480/14 nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 122 par. 3 del RDC, garantendo che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e AdG, AdC e AdA possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Il sistema è conforme al protocollo unitario di colloquio definito dall’IGRUE e traduce in termini informatici le previsioni organizzative del Si.Ge.Co. A seguito della verifica svolta il 19-20/12/2017, l’AdA ha redatto una relazione e un parere di audit rilasciato all’AdG all’inizio del 2018 e propedeutico alla designazione dell’AdG e dell’AdC.

### 3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

#### 3.1. Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Asse I	Promuovere la crescita sostenibile ed intelligente attraverso la ricerca e l'innovazione	Nel corso del 2017 nessuna operazione è stata selezionata a valere sull’Asse del PC e pertanto l’AdG non ha registrato avanzamenti in merito all’attuazione. Successivamente all’invio della nota Ares(2017)3913375 del 04/08/2017 da parte della CE relativa alle osservazioni alla RAA 2016 e ai chiarimenti circa le misure che sarebbero state adottate per recuperare il ritardo nell’avanzamento della spesa a valere sugli Assi I, II e III, l’AdG ha formulato la proposta operativa di approvazione delle graduatorie dell’Avviso 01/2016 per obiettivo specifico. Con procedura scritta, il CD e il CdS hanno approvato la proposta e pertanto i progetti a valere sull’Asse I dell’Avviso 01/2016 verranno approvati nel 2018
Asse II	Promuovere la competitività dell'area transfrontaliera	Nel corso del 2017 n. 2 operazioni sono state approvate a valere sull’OS 2.1-PI 3.a. Tali operazioni contribuiranno all’azione prevista dalla PI 3.a “Sostegno finanziario alla nascita e potenziamento di nuove imprese (micro, piccole e medie) operanti nei

		<p>settori della salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e salute dei cittadini". Le due operazioni finanziate, sulla base delle informazioni presenti in ciascun application form, consentiranno di raggiungere i valori target degli indicatori di output CO01, CO03 e CO04 del programma. Con riferimento all'indicatore di output del programma 2.1.3, sulla base delle informazioni presenti in ciascun application form, le due operazioni approvate non consentiranno il pieno raggiungimento del valore target e pertanto sulla base delle determinazioni del CdS nel corso della riunione svoltasi il 14-15 Dicembre 2017, tale deficit di implementazione dovrà essere colmato attraverso l'attivazione di una nuova procedura di selezione che tenga anche conto delle economie registrate a livello di OS 2.1.</p> <p>Nel corso del 2017 nessuna operazione è stata approvata a valere sull'OS 2.2-PI 8.e poiché per effetto delle misure adottate per recuperare il ritardo nell'avanzamento della spesa approvata dal CD e dal CdS, i progetti a valere sull'OS 2.2 saranno approvati nel 2018.</p>
Asse III	Ambiente e uso efficiente delle risorse	<p>Nel 2017 n. 2 operazioni sono state approvate a valere sull'OS 3.1-PI 6.d. Tali operazioni contribuiranno ad entrambe le azioni previste dalla PI: "Azioni volte alla salvaguardia della biodiversità terrestre e marina dell'area e dei siti della Rete Natura 2000" e "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate". Le due operazioni finanziate, sulla base delle informazioni presenti in ciascun AF, consentiranno di raggiungere i valori target degli indicatori di output 3.1.1, CO023 e 3.1.3 del PC. Cionondimeno, sulla base delle determinazioni del CdS (14-15 Dicembre 2017), nel corso del 2018 si renderà necessaria una <i>"targeted call"</i> che tenga anche conto delle economie dell'OS 3.1.</p> <p>Nel 2017 n. 4 operazioni sono state approvate a valere sull'OS 3.2-PI 5.b. Tali operazioni contribuiranno ad entrambe le azioni previste dalla PI: "Interventi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico" e "Interventi per fare fronte ai vari scenari di rischio". Le quattro operazioni finanziate, sulla base delle informazioni presenti in ciascun application form, consentiranno di raggiungere il valore target dell'indicatore di output 3.2.1 del PC. Con riferimento all'indicatore di output del programma 3.2.2, sulla base delle informazioni presenti in ciascun AF, le quattro operazioni approvate non consentiranno il pieno raggiungimento del valore target e pertanto sulla base delle determinazioni del CdS (14-15 Dicembre 2017), tale deficit di implementazione dovrà essere colmato attraverso l'attivazione di una nuova procedura di selezione che tenga anche conto delle economie dell'OS 3.2</p>
Asse IV	Assistenza tecnica	<p>Nel corso del 2017 sono state concluse le procedure per la selezione di numero tre componenti del Segretariato Congiunto per i profili: coordinatore del Segretariato Congiunto, responsabile del</p>



		monitoraggio del Programma e responsabile istruttoria e gestione dei progetti. I tre componenti selezionati per la costituzione del SC sono stati contrattualizzati il 22 febbraio 2017, ma i relativi effetti giuridici hanno avuto decorrenza dalla data del 16/03/2017.
--	--	--

### **3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

*Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle 1 e 2.*

**Tabella 1**  
**Indicatori di risultato (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.**

In automatico dal SFC						VALORE ANNUALE										Osservazioni (se necessario)
ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1	Imprese che adottano tecnologie e servizi innovativi creati e/o potenziati a livello transfrontaliero	ΔN	15	2013	+100	-	-	-	-							
2.1a	Imprese che attivano operazioni commerciali transfrontaliere	ΔN	15.247	2013	+12	-	-	-	-							
2.1b	Nuovi occupati delle imprese attive nei settori di intervento: salvaguardia dell'ambiente qualità della vita e salute dei cittadini	ΔN	736.760	2013	+20	-	-	-	-							
2.2	Lavoratori partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera	Δn	40	2013	+100	-	-	-	-							
3.1a	Siti e aree marine che sviluppano azioni congiunte per la tutela della biodiversità	ΔKmq	200	2013	+100	-	-	-	-							
3.1b	Siti e aree terrestri che sviluppano azioni congiunte per la tutela della biodiversità	ΔKmq	300	2013	+150	-	-	-	-							
3.2	Superficie monitorata da sistemi tecnologici transfrontalieri	ΔKmq	47.500	2013	+23.750	-	-	-	-							
4.1	Garantire azioni di sostegno all'attuazione del programma, l'efficacia della gestione, della sorveglianza e del monitoraggio dello stesso															

**Tabella 2**

**Indicatori di output comuni e specifici per programma (per asse prioritario, priorità d'investimento); si applica anche all'asse prioritario Assistenza tecnica.**

	ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Unità di misura	Valore obiettivo (1) (2013)	VALORE CUMULATIVO										Osservazioni (se necessario)
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	100	0	0	0	0							
	CO04	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	imprese	100	0	0	0	0							
	CO43	Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera	persone	200	0	0	0	0							
	1.1.3	Spin off create da attività di ricerca	numero	10	0	0	0	0							
	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	imprese	21	0	0	0	0							
	CO03	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	imprese	6	0	0	0	0							
	CO04	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	imprese	15	0	0	0	0							
	2.1.3	Reti di servizi transfrontalieri creati per le nuove imprese e per le imprese esistenti	Numero	3	0	0	0	0							
	2.2.1	Network transfrontalieri attivati che sostengono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro	numero	2	0	0	0	0							
	2.2.2	Imprese (micro, piccole e medie)	numero	50	0	0	0	0							
	2.2.3	Protocolli e/o accordi istituzionali che promuovono la mobilità delle persone in ambito transfrontaliero	numero	3	0	0	0	0							
	3.1.1	Interventi di ripristino e valorizzazione delle aree della rete Natura 2000	numero	10	0	0	0	0							
	CO023	Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione	ettari	20	0	0	0	0							
	3.1.3	Campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette	numero	4	0	0	0	0							
	3.2.1	Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli effetti del cambiamento	Metri quadrati	375.000.000	0	0	0	0							

	ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Unità di misura	Valore obiettivo (t)	VALORE CUMULATIVO										Osservazioni
		climatico													
	3.2.2	Superficie coperta da strumentazione ICT per il monitoraggio dei rischi dell'area	Metri quadrati	3.750.000.000	0	0	0	0							
	4.1.1	Documenti di analisi sull'attuazione e report (Rapporto finale di esecuzione, rapporti di valutazione, rapporti e note sullo stato di attuazione e programmazione)	N.	10	0	0	0	0							
	4.1.2	Strutture di accompagnamento create (Segretario Congiunto + Contant point)	N.	2	0	0	0	1							
	4.1.3	Numero di lavoratori il cui salario è cofinanziato dall'Assistenza Tecnica	N.	6	0	0	0	3							
	4.1.4	Audit sul Sistema di gestione e controllo sulle operazioni	N.	18	0	0	0	0							
	4.1.5	Attività di monitoraggio e supporto ai potenziali beneficiari e stakeholder (Workshop di informazione, formazione e scambi di esperienze, manuali, linee guida, ecc.)	N.	25	0	0	7	13							
<b>Operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]</b>	NP														
<b>Operazioni pienamente realizzate [conseguimento effettivo]</b>	NP														

	ID	Indicatore (nome dell'indicatore)	Unità di misura	Valore obiettivo (1)	VALORE CUMULATIVO	Osservazioni
<i>(1) I target finali sono opzionali per gli assi prioritari Assistenza tecnica.</i>						

### 3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017

Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017).

**Tabella 3**  
**Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output, se pertinente, di risultato) ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osservazioni (se necessario)
<b>Asse I</b>	Indicatore di output	Numero imprese che ricevono un sostegno non finanziario	Imprese	10	100	0	0	0	0							
	Indicatore finanziario	Spesa dichiarata alla CE	Euro	2.637.129	15.512.531	0	0	0	0							
<b>Asse II</b>	Indicatore di output	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	1	6	0	0	0	0							
	Indicatore di output	Imprese (micro, piccole e medie) che attivano stage	Numero	10	50	0	0	0	0							
	Indicatore finanziario	Spesa dichiarata alla CE	Euro	1.318.565	8.790.434	0	0	0	0							
<b>Asse III</b>	Indicatore di output	Interventi di ripristino e valorizzazione delle	Numero	3	10	0	0	0	0							

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output, se pertinente, di risultato) ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osservazioni (se necessario)
		aree della rete Natura 2000														
	Indicatore di output	Campagne di sensibilizzazione per la corretta fruizione delle aree protette	Numero	1	4	0	0	0	0							
	Indicatore di output	Superficie coperta da misure pilota per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico	Metri quadrati	112.500.000	375.000.000	0	0	0	0							
	Indicatori finanziari	Spesa dichiarata alla CE	Euro	3.581.408	23.876.060	0	0	0	0							
* Gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi. I valori delle fasi di attuazione principali sono cumulativi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no																

### 3.4. Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

**Tabella 4**  
**Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma**

*Come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1) [Modello per la trasmissione dei dati finanziari] (2) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.<sup>1</sup>*

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione	Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate per il sostegno (%)	Spesa pubblica ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (EUR)	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%)	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	15.512.531	85%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0
2	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	8.790.435	85%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0
3	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	23.876.060	85%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0
4	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	3.529.412	85%	1.646.911,81	47%	341.998,20	341.998,20	10%	5
Totale				51.708.438	85%	1.646.911,81	3,18%	341.998,20	341.998,20	0,66%	5

(1) GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1.

(2) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.



Se pertinente, si dovrebbe indicare l'utilizzo di eventuali contributi di paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione (ad esempio IPA ed ENI, Norvegia, Svizzera).

non pertinente 3500

**Tabella 5**

**Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)**

(come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari] e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione)

**Tabella 6**

**Costi cumulativi della totalità o di una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma**

1	2	3	4	5
	Importo del sostegno del FESR (*) di cui è previsto l'utilizzo per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Quota della dotazione finanziaria totale per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma (%) (colonna 2/impor to totale stanziato per il sostegno del FESR, a livello del programma *100)	Spese ammissibili del sostegno del FESR sostenute per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma dichiarato dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Quota della dotazione finanziaria totale per la totalità o una parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma (%) (colonna 4/impor to totale stanziato per il sostegno del FESR, a livello del programma *100)
<b>Totalità o parte di un'operazione al di fuori della parte dell'UE nell'area del programma (1)</b>	non pertinente per l'anno 2017	non pertinente per l'anno 2017	non pertinente per l'anno 2017	non pertinente per l'anno 2017

2

#### 4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, inclusi il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

Il Piano di Valutazione contempla valutazioni di tipo sia **operativo** - riguardanti i processi di attuazione del PC e le strutture coinvolte, la capacità del Programma di conseguire i propri obiettivi specifici, attraverso la corretta connessione logica tra azioni e risultati attesi e le modalità e i livelli di impiego delle risorse disponibili – sia **strategico**, inerenti il contributo del PC al raggiungimento della finalità della strategia Europa 2020.

Sulla base dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG ha redatto il piano e, sulla base dei contenuti dello stesso, ha incaricato il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, una struttura tecnica di supporto alle "fasi di

<sup>2</sup> (\*) Il sostegno del FESR è definito nella decisione della Commissione sul relativo programma di cooperazione.

(1) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013

programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione" (legge istitutiva n. 144/1999), collocata funzionalmente all'interno del Dipartimento della Programmazione, di effettuare la valutazione di implementazione.

Più specificatamente, sulla base della pianificazione del percorso di valutazione contenuto all'interno del documento approvato dal CdS, il NVVIP è stato incaricato per la realizzazione della valutazione di implementazione (I parte), riferita al periodo compreso tra l'avvio del programma al Maggio 2017.

Tale valutazione ha preso in considerazione i principali aspetti organizzativo-gestionali della struttura deputata alla attuazione del PC, unitamente ai principali aspetti procedurali messi in atto nel corso della primissima fase di attuazione, ivi comprese le prime evidenze circa la partecipazione dei potenziali soggetti beneficiari alla prima call del Programma.

La "I parte" della valutazione d'implementazione (a copertura del periodo avvio del programma-maggio 2017) è stata realizzata sulla base della definizione dei seguenti quesiti valutativi: Le strutture di gestione del PC sono in grado di assicurare l'attuazione dello stesso? Le procedure messe in atto risultano adeguate a garantire l'avvio del PO nei tempi previsti? Il PC ha adottato misure concrete atte a ridurre l'onerosità amministrativa a carico dei beneficiari? La gestione del PC contribuisce a favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder (beneficiari, autorità/organi ecc.) nell'implementazione del programma?

Nel quadro di una sostanziale adeguatezza delle strutture di gestione del Programma, la valutazione ha messo in evidenza alcuni aspetti che necessitano di un intervento specifico al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del PC. Tra di essi, in particolare, in quanto elemento preordinato alla designazione definitiva delle Autorità, è apparso urgente assicurare la piena funzionalità del Sistema Informatico (SI) del PC e l'avvio delle procedure relative alla designazione dei controllori per il territorio italiano. Analogamente, le conclusioni della valutazione hanno auspicato un rafforzamento delle risorse umane assegnate all'AdG, sia sotto il profilo quantitativo quanto dal punto di vista delle professionalità specifiche, che sia in linea e risponda alle esigenze del quadro regolamentare del ciclo 2014-2020 e al maggior carico di lavoro discendente da una Programma di dotazione finanziaria sensibilmente superiore a quello del ciclo 2007-2013.

Le attività di valutazione concluse a Maggio 2017 hanno messo in evidenza, a quella data, un avanzamento del PC che non risultava pienamente in linea con le previsioni iniziali e che scontava un ritardo principalmente riconducibile alla sovrapposizione delle attività di chiusura del 2007-2013 con quelle di avvio della fase attuativa del PC 2014-2020. Le modifiche nella struttura dell'amministrazione dedicate all'attuazione del Programma e la discontinuità nelle attività di supporto garantite dal SC hanno ulteriormente contribuito allo slittamento del cronoprogramma.

Ciò considerato, nelle conclusioni della valutazione l'AdG appare comunque in grado di assicurare un'attuazione coerente con il quadro temporale del Programma, fermo restando la stringente necessità di superare tempestivamente la criticità nella designazione delle Autorità e di compiere celermente taluni passaggi organizzativi per la definizione delle procedure attuative in corso e per la pianificazione delle procedure future per consentire un pieno assorbimento delle risorse finanziarie.

In relazione al lavoro svolto per alleggerire il carico amministrativo in capo ai beneficiari, l'azione dell'AdG è apparsa solo parzialmente soddisfacente rispetto agli impegni assunti in tal senso nell'ambito del PC e in tal senso sono stati intravisti ulteriori spazi di miglioramento. Nella formulazione di tale giudizio ha pesato soprattutto la scelta non adeguatamente supportata e non in linea con le previsioni di dematerializzazione dei processi attuativi previsti dal PC, di richiedere obbligatoriamente, in occasione della prima call, la trasmissione delle proposte progettuali oltre che per via informatica anche su supporto cartaceo.

La valutazione ha evidenziato inoltre che nella gestione del Programma sono state adottate modalità in linea con il Codice di Condotta del Partenariato finalizzate alla crescita del coinvolgimento degli stakeholder. Oltre alla stabilizzazione ed alla continuità date dalla interlocuzione con il Tavolo del Partenariato FESR 2014-2020, le attività di preparazioni dell'Avviso hanno determinato un allargamento della platea partenariale del Programma. E' stata rilevata tuttavia un'asimmetria tra la presenza ed il ruolo del partenariato italiano e di quello maltese.

Complessivamente, la gestione del Programma ha applicato le indicazioni del Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei. L'analisi della composizione del partenariato di preparazione, delle partecipazioni alle sessioni preparative dell'Avviso e dei partenariati sottoscritti per la presentazione delle candidature ha suggerito un monitoraggio delle proposte infine selezionate, in stretto riferimento ai contenuti operativi delle azioni, affinché sia mantenuto il dovuto equilibrio specializzazione/concorrenza ed un solido aggancio nella valutazione e selezione alla mission dei soggetti proponenti.

## **5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

### **a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate**

Con riferimento ai dati finanziari per l'anno 2017 la spesa pubblica ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione ammonta a € 341.998,20 a valere sull'Asse 4 del programma.

Con riferimento agli indicatori di output e di risultato per l'anno 2017, si segnala che gli stessi non hanno registrato avanzamenti significativi per gli Assi I, II e III.

In relazione all'Asse IV, nel 2017 si è registrato un avanzamento per gli indicatori 4.1.3 "Numero di lavoratori il cui salario è cofinanziato dall'Assistenza Tecnica" e 4.1.5 "Attività di accompagnamento e supporto ai potenziali beneficiari e stakeholder". In merito all'indicatore 4.1.3, l'avanzamento registrato è da riferire alle tre professionalità selezionate nell'ambito del bando per la costituzione del Segretariato Congiunto ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Per quanto riguarda l'indicatore 4.1.5 le sei attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari e stakeholder, si sostanziano in:

- N.6 riunioni vis-à-vis con i potenziali capofila dell'Avviso 01/2016 per la rimodulazione degli AF sotto condizione a valere sugli OS 3,1, 3,2, 2,1

Con riferimento a possibili aspetti che impattano sui risultati del programma si segnala:

- la necessità di avviare una nuova procedura per la selezione del IV profilo del SC al fine di rafforzare le attività dell'organismo. In particolare, già nel corso dell'anno 2017 sono state avviate le attività di negoziazione del testo dell'avviso pubblico tra AdG e ANCM al fine di superare la problematica che ha determinato l'assenza di candidati idonei per il profilo richiesto.
- La necessità di revisionare i criteri di selezione e semplificazione application pack. Tale attività sarà intrapresa nel corso del 2018 successivamente al completamento delle procedure di selezione dei progetti dell'OS 1.1 e 2.2 ed in prossimità delle future pubblicazioni di call.
- L'opportunità di prevedere, per future pubblicazioni di call, dei soggetti incaricati della valutazione di qualità delle proposte progettuali differenti dal SC. Ciò si rende necessario al fine di assicurare al SC di avviare le operazioni selezionate evitando sovrapposizioni e assicurare le necessarie attività di programmazione e riprogrammazione. Tale attività sarà intrapresa nel corso del 2018 successivamente al completamento delle procedure di selezione dei progetti dell'OS 1.1 e 2.2 ed in prossimità delle future pubblicazioni di call.

Con riferimento a misure correttive individuate dall'AdG, si segnala che il servizio V deputato

all'attuazione del programma ha fatto esplicita richiesta di nuovo personale adeguato alle attività di gestione, controllo, attuazione e monitoraggio del programma agli organi competenti della struttura regionale.

**b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 9.1. (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).**

*Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.*

3500

**6. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

*Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.*

Si allega sintesi per il pubblico.

**7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

*Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla relazione di attuazione annuale.*

non pertinente.

**8. SE DEL CASO, PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

**8.1. Grandi progetti**

**Tabella 7**  
**Grandi progetti**

Progetto	CC I	Stato del grande progetto 1.completato 2. approvato 3.presentato 4. previsto per la notifica/presentazione alla Commissione	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Notifica prevista/ data di trasmissione (se pertinente) (anno, trimestre)	Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione (se pertinente)	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data di completamento prevista (anno, trimestre)	Asse prioritario/priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione e - progressi finanziari (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione e - progressi materiali. Fase principale di attuazione e del progetto: 1. completato/in esercizio; 2. in fase di avanzata costruzione; 3. costruzione; 4. appalto; 5. progetto	Output principali	Data della firma del primo contratto d'opera (1) (se pertinente)	Osservazioni (se necessario)

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli.

3500  
non pertinente

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione.

3500  
non pertinente

## 8.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni.

3500  
non pertinente

**Tabella 8**  
**Piani d'azione comuni**

<b>Titolo del PAC</b>	<b>CC I</b>	<b>Fase di attuazione del PAC</b> 1.completato 2.attuato per >50% 3.iniziato 4.approvato 5.presentato 6.programmato	<b>Costi ammissibili totali</b>	<b>Sostegno pubblico totale</b>	<b>Contributo del PO al PAC</b>	<b>Asse prioritario</b>	<b>Tipo di PAC</b> 1.normale 2.pilota 3.IOG	<b>[Programmatore] presentazione alla Commissione</b>	<b>Inizio dell'attuazione [previsto]</b>	<b>Completamento [previsto]</b>	<b>Output e risultati principali</b>	<b>Spese ammissibili totali certificate alle Commissioni</b>	<b>Osservazioni (se necessario)</b>

*Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.*

35000

non pertinente

## PARTE B

**RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE** (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

**9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE** (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

**9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

*PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO — Valutazione delle informazioni fornite sopra e progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo del FESR alle variazioni di valore degli indicatori di risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni.*

10500

NON APPLICABILE

**9.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

*Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla promozione della parità fra uomini e donne e la non discriminazione, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e la non discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle operazioni.*

3500

NON APPLICABILE

**9.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

*Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, se pertinente e secondo il contenuto e gli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.*

3500

NON APPLICABILE

**9.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

*Cifre calcolate automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della categorizzazione dei dati.*



Opzionale: chiarimenti sui valori forniti — <3500 >

**9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

*Valutazione dell'attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma operativo.*

3500

NON APPLICABILE

**10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE (a) E (b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013**

**10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni**

7000

NON APPLICABILE

**10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione**

7000

NON APPLICABILE

**11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE SECONDO IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 1299/2013)**

**11.1 Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma di cooperazione.**

3500

NON APPLICABILE

**11.2 Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR.**

3500

non pertinente

### 11.3 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi (se del caso)

3500
NON APPLICABILE

### 11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.

3500
NON APPLICABILE

## 12. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

*Ai fini di valutare i progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali definiti per gli indicatori finanziari nel 2018 e nel 2023, è necessario aggiungere le due colonne a seguire alla tabella 4 della parte A del presente allegato:*

13	14
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia	
<b>Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute e pagate dai beneficiari e certificate alla Commissione entro il 31/12/2018</b>	<b>Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute e pagate dai beneficiari entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013</b>

**PARTE C**  
**RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE**  
**FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

**13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA**

*Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.*

17500

NON APPLICABILE

**14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE**  
**ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE**  
**(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).

7000

NON APPLICABILE